

MUNICIPIO DE BACA YUCATAN INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en Cabildo	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programatica	Modalidad	Contrato y/o convenio	Fecha de Celebración del Contrato y/o convenio	Importe del Contrato y/o Convenio	Vigencia del Contrato y/o Convenio (Inicio)	Vigencia del Contrato y/o Convenio (Termino)
REHABILITACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN		221,492.21	FPM	221,492.21		ADJUDICACION DIRECTA	MBY-04-PART-AD- URB-01/2021	11/11/2021	221,492.21	11/11/2021	30/11/2021
CONSTRUCCION DE SEÑALETICAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.		235,382.33	FISM	235,382.33		ADJUDICACION DIRECTA	MBY-04-FISM-URB- AD-02/2021	26/11/2021	235,382.33	01/12/2021	30/12/2021
REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.		1,038,976.39	FISM	1,038,976.39		INVITACION A 3 LICITANTES	MBY-04-FISM-URB-IR- 01/2021	26/11/2021	1,038,976.39	01/12/2021	30/12/2021

C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM TESORERA MUNICIPAL