

## MUNICIPIO DE BACA YUCATAN INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA AL 31 DE MARZO DE 2022



Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en Cabildo	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programatica	Modalidad	Contrato y/o convenio	Fecha de Celebración del Contrato y/o convenio	Importe del Contrato y/o Convenio	Vigencia del Contrato y/o Convenio (Inicio)	Vigencia del Contrato y/o Convenio (Termino)
EQUIPAMIENTO DE PARQUES PUBLICOS Y PLAZAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.		145,072.89	FPM	145,072.89		ADJUDICACION DIRECTA	MBY-04-PART-URB- AD-01/2022	28/01/2022	145,072.89	01/02/2022	20/02/2022
AMPLIACION DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.		475,412.65	FPM	475,412.65		INVITACION A 3 CONTRATISTAS	MBY-04-PART-URB- IR-02/2022	19/02/2022	475,412.65	21/02/2022	21/04/2022
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL B. ERO MUNICAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN, PRIMERA ETAPA		514,942.48	FPM	514,942.48		INVITACION A 3 CONTRATISTAS	MBY-04-PART-URB- IR-03/2022	28/02/2022	514,942.48	01/03/2022	30/04/2022
	c					Control Au	1	ST F F			
		,		DEY MIGUEL BA	STO BASTO	H. AYUNTAMIE RESIDENTE MUN 2021-2024 BACA. YUCAT	IICIPAL TE	AYUNTAM SORERO MI 2021-20 BACA, YUC	24	GELY PECH CI	HIM